
«Tram Kleinwabern» und 
«Sanierung Zentrum Wabern»

Informationsveranstaltung vom 18.10.2022

Projekte Seftigenstrasse 18.10.2022



Begrüssung

Christian Burren

Gemeinderat Köniz, 

Direktion Planung und Verkehr
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Übersicht
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Tram KleinwabernSanierung

Zentrum Wabern

Neugestaltung

Morillon-Sandrain



Ablauf

Samuel Stahel

naturaqua PBK
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• Begrüssung – Christian Burren (Gemeinde Köniz)

• «Tram Kleinwabern» - René Schmied (BERNMOBIL)

• «Sanierung Zentrum Wabern» - Tom Wüthrich (OIK II, Kt. BE)

• Realisierungskonzept - Tom Wüthrich (OIK II, Kt. BE)

• Frage- und Diskussionsrunde – Samuel Stahel (naturaqua PBK)

• Abschluss offizieller Teil, bilaterale Gespräche



Das Projekt
Tram Kleinwabern

René Schmied

Direktor BERNMOBIL
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Handlungsbedarf
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Umsteigeknoten
Kleinwabern
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Das Projekt
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Hindernisfreie 
Haltestellen
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Visualisierung
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Betriebswende-
schlaufe Sandrain
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Tram KleinwabernSanierung

Zentrum Wabern

Neugestaltung

Morillon-Sandrain

Betriebswende-

schlaufe Sandrain



Umsteigeknoten
Kleinwabern
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Kosten
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Kosten

Gesamtkosten: CHF 66.4 Mio. mit Genauigkeit von +/-
10 Prozent

Kostenträger

− Anteil Bund und Kanton: rund CHF 56.5 Mio.
− Anteil Gemeinde Köniz: CHF 9.3 Mio.
− Anteil Werke: CHF 0.6 Mio.



Termine
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Termine

- 17.10.-15.11.2022: Öffentliche Auflage

- Bis 2024: Abschluss Bewilligungsverfahren

- Bis 2025: Vorliegen Ausführungsprojekt

- 3. Quartal 2025 - 2027: Bauphase

- 2. Hälfte 2027: Inbetriebnahme



Besten Dank
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Das Projekt
Sanierung Zentrum Wabern

Tom Wüthrich

Kreisoberingenieur OIK II,

Tiefbauamt Kanton Bern
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Ausgangslage
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Vorgeschichte
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Handlungsbedarf
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Handlungsbedarf

20 Sanierung Zentrum Wabern 18.10.2022



21 Sanierung Zentrum Wabern 18.10.2022 21 Sanierung Zentrum Wabern 19.10.2022

AnliegenAnliegen
Temporeduktion

Weiterhin 

Mischverkehr

Bündelung von 

Bauarbeiten

Mehr Sicherheit für Velos 

und zu Fuss Gehende

Hindernisfreier Zugang 

zu Haltestellen

Umfahrbare Halte-

stellen (Velostreifen)

Für Schüler: Einmündung 

Sprengerweg verbessern

Gleiche Anzahl 

Parkplätze wie heute

Dosierung des 

Verkehrs

Separater Streifen 

für E-Bikes

Echoräume



Das Projekt
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Mehrzweckstreifen

Poller

Kandelaber

Strassenquerschnitt



Haltestellen
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Umfahrbare
Haltestellen
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Überfahrbare
Haltestellen
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Foto: Amt für Mobilität Basel-Stadt



Temporegime
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Strassenquerung
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Bäume &
Parkplätze
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Kosten & 
Termine
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Kosten

Gesamtkosten: CHF 14.9 Mio. mit Genauigkeit von 
+/- 10 Prozent.

Termine

- 17.10.-15.11.2022: Öffentliche Auflage

- Bis 2024: Abschluss Bewilligungsverfahren

- Bis 2025: Vorliegen Ausführungsprojekt

- Anfang 2026 – 1. Quartal 2027: Vorarbeiten

- 2. Quartal 2027 – Ende 2027: Bauphase



Realisierungskonzept
«Tram Kleinwabern» und 
«Sanierung Zentrum Wabern»

Tom Wüthrich

Kreisoberingenieur OIK II,

Tiefbauamt Kanton Bern
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Sanierung 1997
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Herausforderung
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Zentrale Lage der Baustelle

❖ Für die Betroffenen (Verkehrsteilnehmende, Anwohnende, 
Besucher und Besucherinnen sowie Gewerbetreibende) eine 
Belastung und zugleich ein Ärgernis (Verkehrsbehinderung, 
Lärm, Staub und Schmutz)

❖ Für die Verantwortlichen sowie für alle Beteiligten stellen 
solche Baustellen deshalb je länger je mehr eine grosse 
Herausforderung dar



Lösungsansatz
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«Kurz aber intensiv»

❖ Mit der intensiven Bauweise können der Bauprozess von 
Infrastrukturprojekten beschleunigt und die Bauzeiten verkürzt 
werden.

❖ Das reduziert die Auswirkungen der Baustelle auf die 
Anwohnenden, die Schulkinder, das Gewerbe und die 
Verkehrsteilnehmenden.

❖ Tiefere Gesamtkosten (Baukosten wie auch 
gesamtwirtschaftliche Kosten)



Ziele
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Ziele

❖ Die Quartierbelastung durch Bautätigkeiten und 
Umleitungsverkehr wird so gering wie möglich gehalten.

❖ Es wird durchgehend ein attraktives Fuss- / 
Veloverkehrsangebot bereitgestellt. Die Schulwegsicherheit hat 
oberste Priorität.

❖ Wabern und das Eichholzquartier werden in sämtlichen Phasen 
durch den ÖV erschlossen.

❖ Der MIV-Durchgangsverkehr wird möglichst grossräumig
umgeleitet und reduziert.

❖ Die Erschliessung für das Gewerbe bleibt möglichst 
gewährleistet.



Heutiger Stand
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«Heute»



Bauphasen
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Phase 0
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Bauarbeiten: 3. Quartal 2025 – Juni 2026  



Phase 1
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Intensivbauphase I: Sommerferien 2026



Phase 2
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Bauarbeiten: August 2026 – Juni 2027



Phase 3
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Intensivbauphase II: Sommerferien 2027



Phase 4
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Tram-Testbetrieb: August 2027



Phase 5
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Fertigstellung: September – Dezember 2027



Übergeordnete 
Massnahmen
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Stufe 1 – Übergeordnete Dosierungsmassnahmen 



Übergeordnete 
Massnahmen
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Übergeordnetes Informationskonzept 



Übergeordnete 
Massnahmen
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Stufe 3 – Sommerferien & Sperre Schwerverkehr



Fragerunde

«Tram Kleinwabern» und
«Sanierung Zentrum Wabern»
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Fragerunde

«Tram Kleinwabern» und
«Sanierung Zentrum Wabern»
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Übersicht

Tram KleinwabernSanierung

Zentrum Wabern

Neugestaltung

Morillon-Sandrain



Fragerunde

Realisierungskonzept /
Bauphasen
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Fragerunde

Realisierungskonzept / 
Bauphasen
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Auflagedossier
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Auflage: 17. Oktober – 15. November 2022

Auflagedossier unter
www.seftigenstrasse.be/pgv



Sprechstunden
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Sprechstunden

Di/Mi, 25./26. Oktober 2022, ab 17 Uhr

Saal Pfarrei St. Michael, Gossetstrasse 8, 3084 Wabern

Anmeldung:
www.seftigenstrasse.be/sprechstunde



Webseite &
Newsletter
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www.seftigenstrasse.be

Anmeldung Newsletter: 
www.seftigenstrasse.be/newsletter-anmeldung



Vielen Dank!
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